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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa ensin yleisesti koneohjauksesta, sen periaat-
teesta ja lyhyesti koneohjauksen käytön yleisyydestä Suomessa ja maailmalla. Tämän 
jälkeen kerrotaan InfraTM-hankkeesta, jonka puitteissa myös Tampereen kaupunki lähti 
kokeilemaan koneohjausta. Lopuksi vertaillaan hieman koneohjausta perinteiseen rakennus-
tapaan havaittujen etujen ja haittojen näkökulmasta. Lisäksi tehdään päätelmiä siitä, missä 
laajuudessa koneohjausta tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään Tampereen kaupungin 
infrarakennushankkeissa. 
 
Koneohjauksessa hyödynnetään reaaliaikaista paikkatietoa työkoneen kuljettamisessa. 
Tämä tapahtuu satelliittien avulla, jotka paikantavat koneeseen kiinnitetyt anturit, ja niiden 
perusteella muodostetaan kuva koneen liikkeistä reaaliaikaisesti. Koneohjausta on Suomes-
sa kokeiltu projektiluontoisesti, mutta laajempaan käyttöön se ei vielä ole yleistynyt. 
Maailmalla koneohjaus on paljon yleisempää. Suomessa koneohjauksesta ei ole myöskään 
paljoa kokemuksia, joten Tampereen ja Oulun kaupungit osallistuivat yhdessä pilottiprojek-
tiin. Tämän pilotin puitteissa rakennettiin koneohjausta koko infrarakennusprosessissa 
hyödyntäen kohteet molemmissa kaupungeissa. Oulun kohde sijaitsi Ritaharjun asuinalueel-
la ja Tampereella kohde oli Kauhakatu. Prosessin kuluessa löydettiin koneohjauksesta etuja 
ja haittoja, joita on koottu tähän työhön. Projektista tuli myös esiin erilaisia kehittämiskoh-
teita, joista yksi oli käytännöllinen ohje laitteistosta työkoneen kuljettajalle. Alkuperäistä 
opasta lyhennettiin, ja tiivistettiin ja se on tässä työssä liitteenä 1. 
 
Koneohjaus on nyt jo käyttökelpoinen järjestelmä, jolla on infrarakennusprosessia tehosta-
via vaikutuksia. Kun järjestelmiä tulevaisuudessa kehitetään, niistä saadaan yhä tarkempia 
ja käyttökelpoisempia. Tämä lisää niiden suosiota ja käytöstä saatua kokemusta. Samalla 
rakennusala hyötyy merkittävästi järjestelmien hyvistä puolista. Tampereen kaupunki siir-
tyy mitä todennäköisimmin käyttämään koneohjausta, kunhan tekniikka saadaan luotetta-
vaksi ja alalle saadaan luotua uusia standardeja koneohjausta silmälläpitäen. 
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Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree programme in Mechanical and Production engineering 
Option of Machine automation 
 
KUMANTO, JOUNI: Introduction of Machine Control System in the City of Tampere 
 
Bachelor’s thesis 32 pages., appendices 4 pages 
May 2011 
______________________________________________________________________ 
 
This thesis was done into the option of Machine automation in the Tampere University of 
Applied Science. Machine control system is use of real-time positioning in driving of con-
struction machine. The aim of InfraTM-project was to use machine control system in whole 
construction process. Cities of Tampere and Oulu participated to InfraTM-project, in which 
there was built one target in each city. There was found many advantages like improved 
accuracy and quality of work. On the other hand some challenges arise for example when 
old structures were not in the model that machine control system used.  
 
There were also some areas of development. One area was guide to the machine driver. 
Original manual is summarized and driver’s guide is presented as appendix 1. It now only 
includes information needed to operate the system. 
 
When compared to traditional way of construction, machine control system makes construc-
tion more accurate, thus reducing costs. It also enables faster working. Machine control 
system is very useful, but it must be developed further. Technology must be reliable. When 
machine control system increase in accurate and the industry has uniform standards, then 
city of Tampere will most likely take the system in wider use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: machine control system, InfraTM, city of Tampere, infrastructure construc-
tion 
 
4 
 
 
 
SISÄLLYS 
 
 
1 JOHDANTO .................................................................................................................. 5 
2.1 Yleistä tietomallista ............................................................................................. 6 
2.2 Koneohjaus .......................................................................................................... 6 
2.3 Koneohjauksen käytöstä nykyisin Suomessa ja muualla .................................... 8 
3 TAMPEREEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN 
KONEOHJAUSHANKKEESEEN ................................................................................. 10 
3.1 InfraTM-hanke ja pilotti .................................................................................... 10 
3.2 Odotettavissa olevat edut ja mahdolliset haitat ................................................. 10 
4 PILOTIN TOTEUTTAMINEN ................................................................................... 14 
4.1 Työskentelytapa ................................................................................................ 14 
4.2 Kohde ................................................................................................................ 15 
4.3 Havaittuja etuja ................................................................................................. 19 
4.4 Ongelmia ja haasteita ........................................................................................ 20 
4.5 Parannustarpeita ................................................................................................ 22 
5 KONEOHJAUKSEN KÄYTETTÄVYYS .................................................................. 23 
5.1 Havaittu puute käytettävyydessä ja sen ratkaiseminen ..................................... 23 
5.2 Kaivinkoneen kuljettajan tarpeisiin muunneltu manuaali Novatron-
koneohjausjärjestelmän käyttöohjeesta ................................................................... 23 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA ....................................................................... 25 
6.1 Koneohjaus verrattuna perinteiseen rakennustapaan ........................................ 25 
6.2 Pilotin tuomat opit ............................................................................................. 25 
6.3 Koneohjauksen tulevaisuus Tampereen kaupungin työmailla .......................... 26 
LÄHTEET ....................................................................................................................... 28 
LIITTEET ....................................................................................................................... 29 
Liite 1. Kaivinkoneen kuljettajan tarpeisiin muunneltu manuaali Novatron-
koneohjausjärjestelmän käyttöohjeesta ................................................................... 29 
Liite 2. Tampereen Kaupunki Hitachi 180 26.4.2010 -asennusraportti .................. 31 
Liite 3. Tampereen kaupunki Hitachi 170 W 17.4.2010 -asennusraportti .............. 32 
 
5 
 
 
1 JOHDANTO 
 
 
Suomessa koneohjaus on melko uusi toimintamuoto. Vaikka sitä on kokeiltukin muu-
tamissa kohteissa, sen käytöstä ei ole vielä laajaa kokemuspohjaa eikä sen käytöstä ole 
ehtinyt muodostua vakiintuneita toimintamalleja. Tampereen ja Oulun kaupungit päätti-
vät tehdä yhdessä pilottiprojektin, jonka tavoitteena on saada kokemuksia koneohjauk-
sen käytöstä infrarakennushankkeessa. Tekes lähti mukaan rahoittamaan projektia. Tä-
mä opinnäytetyö on koonnut kyseisen projektin myötä havaittuja etuja ja haittoja sekä 
kehittämiskohteita. Tässä työssä on kuitenkin keskitytty ennemmin käyttämiseen ja sii-
hen liittyviin kysymyksiin, kuin tietotekniseen puoleen. 
 
Koneohjauksen tekniikka ei ole uutta, vaan se perustuu satelliittipaikannukseen. Näiden 
paikannustietojen tuottaminen koneen osiin kiinnitetyistä antureista ja muuttaminen 
näkymäksi kuljettajan näytölle on mahdollistanut koneohjatun rakentamisen. Tietomal-
lipohjainen suunnittelu on puolestaan uudempi asia, jota on alettu vasta nyt täysin hyö-
dyntää. Koneohjauslaitteiston käyttö työkoneessa ei sinänsä muuta työn toteutuksessa 
paljoa, mutta suunnittelussa täytyy valmistautua muuttamaan totuttuja tapoja. 
 
Koska koneohjaukseen ei ole vielä muodostunut selkeitä standardeja tai toimintatapoja, 
sen tuleminen laajempaan käyttöön on ollut hidasta. Tällöin on tärkeää saada ja levittää 
kokemuksia koneohjaushankkeista ja niiden tuloksista. Yksi InfraTM-projektin kanta-
vista ajatuksista oli soveltaa koneohjauksen periaatetta koko rakennusketjuun aina 
suunnittelusta loppusijoitukseen. Koneohjauksen odotetaan tuovan kiistattomia etuja 
perinteiseen rakennustapaan nähden, jolloin kaikki koneohjaukseen käyttöönottoon ku-
lutettu työ tuottaa itsensä pian takaisin. Tampereen kaupunki ei ole aiemmin kokeillut 
koneohjausta, joten InfraTM-projekti toi arvokasta tietoa koneohjauksen vaatimista re-
sursseista. Projektin tulosten pohjalta esitetään myös päätelmiä siitä, jos ja kuinka Tam-
pereen kaupunki tulee hyödyntämään koneohjausta tulevaisuudessa. 
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2 KONEOHJAUKSEN PERIAATE 
 
 
2.1 Yleistä tietomallista 
 
Tietomalli on digitaalisessa muodossa olevaa tietoa rakennuskohteesta. Tietomallin tar-
koituksena on sisältää kaikkien rakennusvaiheiden tiedot, eli yhdessä paikassa olisi saa-
tavilla rakennuksen tai infrahankkeen koko elinkaaren tiedot. (Tietomallit ja koneohjaus 
katuhankkeissa 2010a, 4.)  Tietomalli mahdollistaa erilaisen suunnittelun. Toisin kuin 
vaikkapa CAD-kuvan viivat ja tasot, tietomallin objektit sisältävät tiedon omasta ole-
muksestaan. Esimerkiksi kuvasta palkiksi tulkittava objekti sisältää tiedon palkin mate-
riaalista, mitoista ja kestävyydestä. CAD-kuvassa palkki olisi vain viivoista lukijan tul-
kitsema palkki. Kun malli itsessään sisältää kaiken tiedon, siitä voidaan laskea suoraan 
materiaalimäärät, kustannukset ja tehdä erilaisia analyysejä vaikkapa rakennesuunnitte-
lijan tarpeisiin. Perinteiseen tapaan aineistosta voidaan tuottaa kolmiulotteisia malleja 
tai kaksiulotteisia kuvia. Kun tiedot ovat samassa paikassa kaikkien ulottuvilla, ei tietoa 
myöskään häviä ja se välittyy kaikille samanlaisena. (Hietanen 2010) 
 
 
2.2 Koneohjaus 
 
Koneohjauksella tarkoitetaan sellaista järjestelmää, joka työkoneeseen asennettuna pai-
kantaa työkoneen sijainnin ja havainnoi sen liikkeitä. Työkoneen kuljettajalla on edes-
sään näyttö, josta hän pystyy havaitsemaan koneen asennon ja sijainnin senttien tark-
kuudella. Koneohjauksella ei siis tarkoiteta koneen itsenäisesti tekemää työtä, vaan ko-
ne- ja sijaintiteknologian hyödyntämistä koneen ohjaamisessa. 
 
Koneohjauksessa tietomallia hyödynnetään niin, että työkoneen koneohjausjärjestel-
mään syötetään infrahankkeen suunnitelmat. Suunnitelmat on laadittu tarkasti ja tiettyyn 
koordinaatistoon. Mittaustieto välittyy tarkasti työmaalle, sillä sama tieto kulkee suo-
raan suunnittelijalta työmaan tarpeisiin. Työkoneen kuljettajan tiedossa on jatkuvasti 
vaikkapa suunnitellut leikkaukset ja täytöt, ja konetta ohjatessaan hän kulloinkin näkee 
mitä on tekemässä, jolloin turhaa työtä ei tehdä. 
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Koneohjausjärjestelmä koostuu työkoneen ohjaamossa olevasta näyttölaitteesta (1), an-
turoinnista (2), keskusyksiköstä (3), radioantennista (4) ja paikannusantenneista (5). 
Tätä on havainnollistettu kuviossa 1. 
 
 
KUVIO 1. Koneohjausjärjestelmän osat (Ilmonen 2010) 
 
Infrarakennushankkeen kannalta olennaisin työkone on juuri kuvassa havainnollistettu 
kaivinkone, mutta koneohjausjärjestelmä voidaan asentaa muun muassa puskutraktoriin, 
tiehöylään tai kaatopaikkapakkaimeen. (Novatron3D-järjestelmät.) Toimintaperiaate on 
sama kuin kaivinkoneeseen asennetussa järjestelmässä, joskin hieman yksinkertaisempi, 
kun kauhan puomin liikkeitä ei tarvitse ottaa huomioon. 
 
Työkoneeseen asennetut paikannusantennit ovat yhteydessä satelliitteihin, joiden avulla 
työkone paikannetaan WGS-84 järjestelmässä. Paikannusantenneja voi olla yksi tai kak-
si. Yhden paikannusantennin ongelmana on, että ei voida suoraan tietää koneen asentoa. 
Suuntatiedon saaminen onnistui konetta liikuttelemalla, mutta ahtaissa kaupunkitiloissa 
se ei aina ole mahdollista. Yleensä paikannusantenneja on siis kaksi, jotta voidaan tun-
nistaa myös koneen suunta.  
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Paikannuksessa kyseeseen voivat tulla niin GPS-, kuin GLONASS-järjestelmän satellii-
titkin (Johdatus 3D koneohjausjärjestelmiin). Tällä tavalla saatu paikannustieto ei kui-
tenkaan ole kovin tarkkaa, jolloin joudutaan satelliittien kautta saaduille koordinaateille 
tekemään vielä muunnos paikalliseen koordinaatistoon. Tällöin radioantennin kautta 
ollaan yhteydessä lähimpään tukiasemaan. Tukiasemalla on tunnetut koordinaatit ja se 
lähettää korjaussignaalia, jolloin satelliittien lähettämistä koordinaateista saadaan korja-
tut koordinaatit työkoneelle. Näin päästään jopa senttimetriluokan tarkkuuteen. Tu-
kiaseman etäisyys ei kuitenkaan voi olla paljoakaan yli viiden kilometrin, jotta radiosig-
naalin kantavuus on riittävä. (Ilmonen 2010) 
 
Koneohjatun työkoneen kuljettajalla on lisäksi mahdollisuus etätukeen. Työkoneeseen 
asennetulla laitteella voi ottaa yhteyden lähimpään tekniseen tukeen, josta saadaan lait-
teen käyttöä koskevaa tukea reaaliajassa. Avun saaminen on helppoa ja nopeaa. (Ilmo-
nen 2010) 
 
 
2.3 Koneohjauksen käytöstä nykyisin Suomessa ja muualla 
 
Koneohjauksen käytön laajuudesta Suomessa ei ole kovinkaan paljoa tietoa saatavilla. 
On kuitenkin arvioitu, että koneohjauslaitteita olisi käytössä muutama sata yksikköä, 
joita olisi hyödynnetty hanke- tai pilottikohtaisesti (Tietomallit ja koneohjaus katuhank-
keissa 2010b, 8). Tämä tarkoittaa sitä, että käytännön kokemusta alkaa pikkuhiljaa kart-
tua, vaikkakin muutoin koneohjauksen laajempi käyttö on vasta aluillaan. Koneohjauk-
sen periaatteesta on kuitenkin saatavilla paljon tietoa niin laitevalmistajilta, kuin muual-
ta maailmasta.  
 
Koneohjauksen käyttöönottoa hidastaa juurikin kokemuksen puute. Alkuinvestoinnit 
voivat olla suuret, samoin tarvitaan koulutusta ja uudenlaista rakennusprosessin järjes-
tämistä. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta koneohjaukseen siirtyminen ei aluksi 
vaikuta kovinkaan houkuttelevalta. Vaikka koneohjaus periaatteessa tuokin kustannus-
säästöjä ja lisää tehokkuutta, koetaan se yhä melko suurena riskinä. Osaoptimoinnin 
sijaan tulisi keskittyä koko prosessin kokonaishyötyyn. Periaatteessa mikään tekninen 
seikka ei ole koneohjaukseen siirtymisen esteenä, sillä nykyään tuotetaan jo paljon tie-
toa valmiiksi sellaisessa muodossa, jota koneohjauksessa voidaan hyödyntää. Esimer-
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kiksi maastomalleja tuotetaan laserkeilaamalla suoraan 3D-tiedoksi. (Tietomallit ja ko-
neohjaus katuhankkeissa 2010b, 8.) 
 
Ulkomailla koneohjausta hyödynnetään jo laajemmin. Euroopassa Norja, Ruotsi ja Hol-
lanti hyödyntävät koneautomaatiota. Kiinassa ja Yhdysvalloissa käyttö on lähtenyt 
käyntiin, Australiassa koneohjausta hyödynnetään jo laajasti. (Tietomallit ja koneohjaus 
katuhankkeissa 2010b, 8.)  Vaikka maailmalla markkinat ovat huomattavasti isommat, 
on Suomessakin tarjontaa. Koneohjauslaitteita Suomessa markkinoivat monet yritykset, 
muiden muassa Scanlaser (Scanlaser 2011), GeoSam (GeoSam 2011) ja Geotrim Oy 
(Geotrim Oy 2009). Tässä opinnäytetyössä tarkastellussa projektissa oli käytössä Novat-
ron Oy:n laitteisto. 
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3 TAMPEREEN KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KONEOHJAUSHANKKEE-
SEEN 
 
 
3.1 InfraTM-hanke ja pilotti 
 
InfraTM-kehittämisohjelma on koneohjaushanke, jonka tarkoituksena on johdattaa inf-
rarakennusalaa kohti tietomallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä. Tavoitteena on 
luoda yhtenäinen InfraBIM-tietomalli Suomen käyttötarkoituksiin käyttäen suomalaista 
vakionimikkeistöä, kuitenkin niin, että tämä tietomalli perustuu kansainvälisiin paikka-
tieto- ja tuotemallistandardeihin. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 6.) 
 
Tampereen ja Oulun kaupunkien yhteinen pilottihanke Tietomallit ja koneohjaus katu-
hankkeessa on InfraTM-hankkeeseen perustuva kehittämisprojekti. Sen tarkoituksena 
on kehittää koneohjauksen käyttöä kadunrakentamisessa. Projektissa tuotetaan alusta 
asti tietomalli kahdessa erillisessä katurakennushankkeessa, yksi Oulussa ja toinen 
Tampereella. Oulun katurakennushanke toteutetaan ensin, ja siitä saadut opit hyödynne-
tään Tampereen hankkeessa. Näitä katurakennusprojekteja mitataan tehostamisen näkö-
kulmasta perinteiseen rakennushankkeeseen verrattuna. Tehostamista voidaan mitata 
muun muassa aikasäästöillä, virheillä, hävikillä tai muutosten määrällä. Näillä osa-
alueilla tehostaminen näkyisi nopeasti muun muassa kustannussäästöinä. 
 
Hankkeen tarkoituksena on myös sitouttaa kaikkia hankeosapuolia, omistajia tai tilaajia, 
suunnittelijoita, toteuttajia ja ohjelmistotaloa, prosessin suunnitteluun mahdollisimman 
varhaisesta vaiheesta lähtien. Käytännön kokemukset tästä pilotista palvelevat lähinnä 
Tampereen ja Oulun kaupunkien tilaajia, mutta malli on muidenkin vapaasti käytettä-
vissä. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 8.) 
 
 
3.2 Odotettavissa olevat edut ja mahdolliset haitat 
 
Kun rakennusprojekti suunnitellaan alusta asti tietomallipohjaisena, voidaan ennustaa 
muutamia etuja perinteiseen rakennustapaan nähden. Kun suunnitelmat ovat alusta alka-
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en tietomallissa, välittyvät ne suunnittelupöydältä rakennustyömaalle samanlaisena. 
Tämä vähentää virheiden määrää ja mahdollistaa suunnittelutiedon käytön rakentami-
sessa koneohjauksen muodossa. Katkeamaton tietovirta ulottuu myös rakennusvaiheen 
jälkeiseen aikaan, koko rakenteen elinkaaren kunnossapitoon, ylläpitoon ja lopulta lop-
pusijoitukseen. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 6.) 
 
Koneohjauksen käytön mahdollistaminen vähentää työmaalla tarvittavan henkilöstön 
määrää, jolloin syntyy kustannussäästöjä. Samat työt saadaan tehdyksi vähemmillä ko-
neilla ja sitä myöten kuljettajilla. Myös esimerkiksi merkkipisteitä ei tarvitse mitata 
maastoon ja aikaa ei tarvitse laskea sen suorittamiseen. Toisaalta väärin tehdyn työn 
riski pienenee, kun sijainti ja tehtävä vaihe ovat tiedossa jatkuvasti. Työkoneen kuljetta-
ja pystyy jatkuvasti seuraamaan tekemäänsä työtä ja edelleen toteuttamatta olevia suun-
nitelmia. Seuraavaan kuvaan on havainnollistettu yhtä mahdollista kuljettajan näkymää 
koneohjauslaitteesta. Kuvasta voidaan huomata kuinka tarkkaan työstöterää on mahdol-
lista seurata ja lisäksi se, että koneohjausjärjestelmä on saatavissa suomenkielisenä. 
 
 
KUVIO 2. Eräs näkymä kuljettajan koneohjauspäätteestä Novatron-laitteistolla (Novat-
ron3D-järjestelmät) 
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Tietomallin käyttöönotto tuo aluksi investointikustannuksia, mutta todellisuudessa sen 
osuus rakennushankkeiden kokonaisbudjetista on marginaalinen. Tämän jälkeen järjes-
telmä on helposti käytettävissä aina uudessa hankkeessa, varsinkin kun sen käyttäminen 
on ensimmäisen kerran jälkeen tuttua. Norjassa on tehty tutkimusta, jossa vertailtiin 
suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten suhdetta. Suurten hankkeiden budjetit piti-
vät melko hyvin paikkansa, kun taas pienissä projekteissa kustannusylitykset olivat vä-
lillä hyvinkin suuret. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 6.)  Pieniä 
hankkeita on lukumäärällisesti paljon, suurten hankkeiden summa taas hyvinkin suuri. 
Kun koneohjausjärjestelmän avulla kyetään tarkkaan laskentaan tehtävästä työstä ja 
materiaaleista, voidaan ennustaa, että koneohjauksen käyttöönotto parantaisi rakennus-
hankkeiden kustannustehokkuutta merkittävästi. 
 
Ongelmia voi aluksi syntyä uuden toimintatavan kanssa, kun tapa ei ole kaikille osapuo-
lille tuttu. Jotta tietomallipohjaisesta projektista saadaan kaikki hyöty, on sitä käytettävä 
aina suunnittelusta toteutuksen kautta jälkiseurantaan. Uusi toimintatapa on siis opetet-
tava aluksi suurelle osallistujajoukolle. Myös tiedonsiirron virheettömyydelle täytyy 
aluksi tehdä erilaisia varmistuksia. Vaikka kaiken pitäisi toimia moitteettomasti, tietyt 
ongelmat saadaan näkyviin vasta käyttövaiheessa. Pilottiprojektien tarkoituksena onkin 
nostaa esiin näitä ongelmia, jotta ne voidaan korjata ennen tietomallipohjaisen rakenta-
misen laajempaa käyttöönottoa. Uusi tekniikka vaatii siis aina uuden koulutuksen käyt-
täjälleen, eikä tekniikkakaan ole aina heti täysin toimivaa. Tällöin on tuen nopea saami-
nen tärkeää, mikä nostaa koneohjauksessa olevan etätukimahdollisuuden arvoa. 
 
Aina kaikki ongelmat eivät ole laitelähtöisiä, vaan kyse on enemmänkin haluttomuudes-
ta hyödyntää uutta teknologiaa. Vaikka tilaaja haluaisikin tietynlaisen toimintatavan, 
hankintalain tasapuolisuusvaatimus voi estää tällaisen uuden toimintatavan yleistymi-
sen. Alan toimijat eivät ole halukkaita investoimaan uuteen tekniikkaan ja koulutukseen. 
Uudet vastuukysymykset esimerkiksi suunnittelijoiden taholta voivat myös liennyttää 
halukkuutta. Tietomallipohjaisesta projektista ei kuitenkaan ole hyötyä, jollei rakennus-
projektin jokainen vaihe ja osapuoli ole sitoutunut sen täysvaltaiseen käyttämiseen pro-
jektissa. 
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Uuden tekniikan luomiin mahdollisuuksiin tottuminen vie aikansa, jolloin tiedottamisen 
ja koulutuksen rooli on suuri. Infrarakennusprojektin eri vaiheiden toteuttajien tulee 
tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Esimerkiksi vanhaan työnopeuteen tottuneet suun-
nittelijat saattavat yhä esittää muutoksia, kun suunnitelmia ollaan jo toteuttamassa työ-
maalla. Toisaalta taas erilaisten vaihtoehtojen pohtiminen on nopeaa ja tehokasta. Tie-
dostoa voidaan päivittää jatkuvasti myös rakentamisen aikana esimerkiksi niin, että ede-
tään tiellä eteenpäin suunnittelu hieman rakentamista edellä. Konekuljettajien kanssa on 
vain sovittava tiedoston päivittämisestä ja päivitysten seuraamisesta. Rakennusprojektin 
aikatauluttaminen ja vaiheistaminen ovat asioita, jotka tulee opetella uudelleen. 
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4 PILOTIN TOTEUTTAMINEN 
 
 
4.1 Työskentelytapa 
 
Pilotoinnin ohjausryhmä, eli yksi henkilö sekä Tampereen että Oulun kaupungeista, 
kutsui koolle työryhmän. Tämän työryhmän tarkoituksena oli kokoontua workshopeihin 
kolme kertaa projektin aikana. Seuraavassa on listaus workshopeista ja niiden tarkoituk-
sista, jotka ovat suoria lainauksia Tekes-loppuraportista. 
 
”Ensimmäisessä workshopissa (5.5.2010) määriteltiin nykyisen toimintamallin kehittä-
mistarpeet. Toimintamallia ja kehittämistarpeita seurattiin Oulun pilottikohteessa, jonka 
Oulun kaupunki rakennutti valmiiksi kesällä 2010. 
 
Toisessa workshopissa (26.8.2010) tehtiin yhteenveto Oulun pilotin tuloksista ja projek-
tin etenemisestä. Lisäksi tavoitteiden teknisestä onnistumisesta tehtiin Tekesille välira-
portti. Pilotin tuloksia ja niistä saatuja kokemuksia hyödynnettiin syksyllä 2010 alka-
neessa Tampereen pilottikohteessa. 
 
Kolmannessa workshopissa (10.11.2010) Tampereen pilotin tilannekatsauksessa oli jo 
paljon tietoa ja kokemusta uuden toimintamallin kehitystarpeista. Toimintamallin pro-
sessin määrittely huomioitiin koskemaan mahdollisimman laajasti kaikkia toimijaosa-
puolia hankkeen aloituksesta aina lopetukseen saakka.” (Tietomallit ja koneohjaus katu-
hankkeissa 2010b, 10). 
 
Projektin puitteissa on tehty myös matka Norjaan 17.3.2010, missä tutustuttiin koneoh-
jauksen käyttöön kaupunkirata- ja kehätiehankkeissa. Lisäksi järjestettiin koneohjaus-
seminaari 13.11.2010 Vianova Systems Finland Oy:n tiloissa Espoossa. Vianova on 
Novapoint-laitteiston ohjelmiston tuottaja. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 
2010b, 10, 15.) 
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4.2 Kohde 
 
Oulun ja Tampereen kaupungeissa oli kummassakin yksi kohde, jossa koneohjausta 
testattiin. Oulun kohde oli Ritaharjun asuinalueella, joka saatiin päätökseen kesäkuussa 
2010. Käytettävä koneohjausjärjestelmä oli Novatron 16.20, joka päivittyi projektin 
aikana versioon 16.30 ja lisätyövaiheessa oli käytössä jo Novatron 17.20. (Tietomallit ja 
koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 8.) 
 
Tampereen kaupungilla oli muutama vaihtoehto pilotointikohteeksi. Ensisijaisesti haet-
tiin uudisrakentamiskohdetta (Niskanen 2010), jolloin oltaisiin säästytty vanhojen ra-
kenteiden tuomilta yllätyksiltä rakennusvaiheessa. Projektin pääasiallinen tavoite on 
ollut keskittyä uudisrakennuskohteisiin. Tampereen kaupungilla alkavat uudisrakennus-
kohteet eivät kuitenkaan soveltuneet hankkeeseen joko kokonsa tai aikataulunsa puoles-
ta. Tällöin pilotointikohteeksi valittiin saneerauskohde Kauhakatu Tampereen Veisussa 
(kuvio 3) ja projektiin otettiin mukaan testausta olemassa olevien johtojen ja putkien 
sijainti-informaatiosta. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 7.) 
 
 
KUVIO 3. Karttakuva Tampereen Veisussa sijaitsevasta Kauhakadun projektikohteesta 
(GoogleMaps 2011) 
 
Tampereen Kauhakadun työmaalla kahteen työkoneeseen asennettiin koneohjausjärjes-
telmä. Seuraavassa on valokuvia Novatron-laitteiston asentamisesta kaivuriin. 
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KUVA 4. Laitteiston anturi kaivurin puomissa (Kuva: Erja Joentausta, 2010) 
 
Kuvasta 4 nähdään millaisia olivat asennetut anturit. Vastaavanlaisia kiinnitettiin useita, 
jotta puomin liikkeet saadaan mallinnettua oikein. 
 
 
KUVAT 5 ja 6. Antureita kaivurissa (Kuva: Erja Joentausta, 2010) 
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Kaikki kaivurin suhteet on mitattava, jotta ne voidaan tallentaa laitteistoon. Valmiiksi ei 
siis voi syöttää mitään tiettyä konetyyppiä. Jokainen kone on yksilö, jolloin oletetut mi-
tat haittaisivat heti tehtävän työn tarkkuutta. Tämän jälkeen laitteisto kalibroidaan. Seu-
raavassa on muutamia kuvia siitä, miten tarkkaan koneen tietyt osat on mitattava ja nii-
den jälkeen kuva työkoneen näyttöpäätteestä, johon mitat syötetään. 
 
 
 
 
 
 
KUVAT 7,8,9 ja 10. Koneen mittaamista laitteen kalibroimiseksi (Kuva: Erja Joentaus-
ta, 2010) 
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KUVA 11. Mittojen syöttäminen ohjelmistoon (Kuva: Erja Joentausta, 2010) 
 
Seuraavassa kuvassa on esitettynä paikannusantennit, joita täytyy työkoneessa olla siis 
kaksi suunnan määrittäminen onnistumiseksi. 
 
 
KUVA 12. Kaksi paikannusantennia kaivurissa (Kuva: Erja Joentausta, 2010) 
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Samoin kuin Oulussakin, Tampereen pilotointiprojektissa käytettävän koneohjausjärjes-
telmän laitteistotoimittaja oli Novatron Oy. Tampereella koordinaattien korjaussignaalin 
lähettämiseen tarvittava tukiasema sijaitsee Juvankadulla, jonka etäisyys linnuntietä 
Kauhakadun työmaalle on noin 3,2 km. 
 
 
4.3 Havaittuja etuja 
 
Kun rakennuskohde suunniteltiin alusta alkaen tietomallipohjaisena, pitäen mielessä 
koneohjausmallien vaatimukset, havaittiin parantunutta tehokkuutta. Kun suunnittelijat 
tulivat tutuiksi ohjelmiston ja työtavan kanssa, saatiin vähennettyä lisätyön tarvetta. 
(Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 14.) 
 
Koneohjaus teki työn suorittamisesta tarkkaa. Koneen kuljettajien koulutus oli ilmeisen 
onnistunutta, sillä heille opettelu oli ollut helppoa ja käyttäminen alkanut sujua nopeasti. 
Lisäksi työkoneiden kuljettajien tyytyväisyys on kasvanut. Motivaatio koneohjauksen 
opetteluun on korkea, sillä siitä saatava hyöty on suurempi kuin opetteluun käytetty ajan 
tarve. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 16.)  Lisäksi koneohjausta hyö-
dyntäen voidaan operoida hämärissä olosuhteissa, jolloin talviaikanakin saadaan hyö-
dynnettyä työvuorot tehokkaasti. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 17.) 
 
Työn laadun on havaittu parantuneen. Kaivinkoneella saadaan aikaan valmista ja hyvää 
jälkeä, jolloin tilaaja saa mitä tilaa, eikä tehdylle työlle tarvitse suorittaa kuin muutamia 
kontrollimittauksia. Tämänkin työvaiheen osuus vähenee, kunhan työtapa tulee tutuksi 
ja se saadaan myös luotettavaksi. Tällöin myös työn tekeminen nopeutuu, vaikka tätä 
etua ei vielä pilotointivaiheessa juurikaan havaittu. (Tietomallit ja koneohjaus katu-
hankkeissa 2010a, 15.) 
 
Työturvallisuus paranee, kun erilaisia tarkasteluja voidaan tehdä 3D-mallinnuksen avul-
la etukäteen. Esimerkiksi erilaiset luiskat ja muut kaltevuudet voidaan suunnitella var-
memmin etukäteen (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 18). Toisaalta 
juurikin mittausten vähentyminen poistaa henkilöitä kaivuualueelta, joka on vaarallinen 
paikka. Työkoneen kuljettajan voi joskus olla vaikea havainnoida ihmistä kaivuu-
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kuopassa. Koneohjausta käyttämällä kuopassa on harvemmin avustavia henkilöitä, jol-
loin konekuljettaja voi keskittyä oman työnsä suorittamiseen. 
 
Tieto toisen osapuolen haasteista oli myös muilla. Tämä vaati lähempää yhteistyötä, 
mutta paransi samalla kuvaa koko rakennusprojektista ja sen hallinnasta yhtenä proses-
sina. Lisäksi ajantasainen tieto oli kaikkien saatavilla, eikä ainoastaan suunnitelmapöy-
dällä tai työnjohdon kansioissa. 
 
 
4.4 Ongelmia ja haasteita 
 
Jotta koneohjausta voidaan käyttää, tulee olla saatavilla suunnitelmat laitteistoihin sopi-
vassa muodossa. Aluksi tullaan kohtaamaan haasteita suunnittelussa ohjelmistojen avul-
la, sekä myös mahdollisimman tehokkaassa ohjelmistojen hyödyntämisessä (Tietomallit 
ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 14). Suunnittelun tulee olla paljon yksityiskohtai-
sempaa, esimerkiksi kaikkien pintojen jatkuvuus ja liittymät ovat erityiskohteita, joihin 
tulee kiinnittää huomiota. Koneen kuljettajana toimii kuitenkin ammattimies, jolla on 
todennäköisesti taitoa ratkaista pienet epäjatkuvuudet työmaalla (Tietomallit ja koneoh-
jaus katuhankkeissa 2010b, 14). 
 
Koneohjauksen käyttö voi aluksi olla hidasta, kun olemassa olevia rakenteita ei ole säh-
köisesti mallinnettu minnekään, saatikka sitten, että tietoja olisi manuaalisestikaan help-
poa kerätä (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 18). Esimerkki tällaisista 
rakenteista ovat vaikkapa telekaapelit, joilla on useita operaattoreita. Aineistojen muok-
kaaminen sähköisiksi nopeuttaisi korjausrakennuskohteita. Niin kauan kun joitain ra-
kenteita joudutaan seuraamaan erikseen muualta, ei rakentaminen ole niin nopeaa kuin 
se koneohjauksessa parhaimmillaan voisi olla. 
 
Koneenkuljettaja pystyy laitteella merkitsemään kohteita maastosta. Näille merkityille 
kohteille ei vain ollut olemassa yhtenäistä koodistoa, joten sellainen piti luota projektin 
aikana. Myös nämä koodaukset tulisi tehdä Suomessa yhtenäiseksi standardistoksi. 
Esimerkiksi kaivon kantta voitaisiin merkitä koodilla kk100, jossa numero kertoisi kai-
von kannen halkaisijan. 
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Laitteiston toiminta voi tuottaa vielä aluksi ongelmia, kun toimivuudesta täytyy varmis-
tua. Vielä pitää suorittaa kontrollimittauksia kaivuille ja maastoon on sijoitettuna muu-
tamia kontrollipisteitä. Tukiaseman tulee myös olla hyvin sijoittunut työmaahan nähden. 
Välimatka ei saa olla liian pitkä, eikä välissä saa olla maastonmuotojen luomia suuria 
esteitä. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 18.) Laitteiston asennuksessa 
ja kalibroinnissa tulee myös olla huolellinen. 
 
Ongelmia siis syntyy, kun vanhoja rakenteita ei ole mallinnettu. Tällöin putkien tai säh-
kökaapeleiden sijainnit joudutaan tarkistamaan kartoista tai muista tiedoista, jotka eivät 
aina ole kovinkaan tarkkoja. Toisaalta voidaan myös havainnoida kaivaessa, mutta säh-
kökaapelien kohdalla tämä voi olla jopa vaarallista. Lisäksi kaikkia uusiakaan rakenteita 
ei oltu sisällytetty koneohjausaineistoon. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi muutamat 
vesihuollon rakenteet, salaojat ja kuivatuskaivannot (Tietomallit ja koneohjaus katu-
hankkeissa 2010a, 9).  
 
Toimiakseen kunnolla koneohjauslaitteen paikannusantennien tulee saada yhteys 6-7 
samaan satelliittiin tukiaseman kanssa. (Johdatus 3D koneohjausjärjestelmiin.) Mahdol-
liset katkokset yhteydessä tai jopa sähkökatkokset aiheuttavat ongelmia työn suorittami-
selle. (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 15.) Tukiaseman lähettämän 
sijainti-informaatiokorjauksen tulee myös olla saatavilla. Tähän saatavuuteen voivat 
myös vaikuttaa sähkökatkokset. Näistä ja muunlaisistakin katkoksista tulisi tukiasemalta 
aina ilmoittaa työmaalle, vaikkakin työkoneeseen asennetulla näytöllä näkyy, jos korja-
ussignaalia ei vastaanoteta. Katkokset vaikuttavat kuitenkin työrytmiin. 
 
Suunnittelu ei ollut uuden työtavan tahdissa mukana. Tietomallipohjainen suunnittelu 
edellyttää suurempaa nopeutta, tarkkuutta ja sitä kautta valmista materiaalia suunnitte-
lussa, ennen kuin työmaalla on tehty mitään. Niin ikään suunnitteluun liittyviä ongelmia 
oli liittymien katkoskohdissa. Niiden mallintaminen tuotti vaikeuksia Oulun kaupungin 
kohteessa. Tilanteesta selvittiin jättämällä pieni katkoskohta liittymään. (Tietomallit ja 
koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 9.)  Samoin muita yksityiskohtia on aluksi vaikea 
mallintaa, kun kaikkia suunnittelutyökaluja ei tunneta. 
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4.5 Parannustarpeita 
 
Suunnittelu täytyy ajoittaa ja ohjeistaa oikein, sillä nopea tiedonsiirto työmaalle tarkoit-
taa myös nopeaa toteutusta. Suunnitelmien jatkuva muuttaminen ei enää ole mahdollista 
tai edes tarkoituksenmukaista. Tietomallin apuvälineenä käyttämisen tulisi nopeuttaa 
projektia, mutta myös lisätä tarkkuutta, jolloin rakennetaan kerrasta oikein. 
 
Aineistoja tulee olla mahdollista yhdistää entistä helpommin. Koneohjauspilotin myötä 
havaittiin esimerkiksi työmaalla tarve yhdistää kaivannot ja kadun alapinta, jolloin eri 
pintoja ei tarvitsisi valita erikseen (Tietomallit ja koneohjaus katuhankkeissa 2010b, 
25). Lisäksi on oltava hyvät katselutyökalut jokaiselle osapuolelle niin suunnittelupöy-
dän takana, projektin johdossa kuin työkoneen ratissakin. 
 
Koko tuotantoprosessi vaatii uudistamista. Aineiston tuottaminen täytyy ajoittaa oikein 
ja se täytyy tehdä alusta alkaen tietomallipohjaisesti, jotta kaikki hyödyt saadaan irti. 
Samoin aineisto vaatii laadunvalvontaa, jossa on standardoidut menetelmät. (Tietomallit 
ja koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 17.)  Kehittämistä vaatii vielä tilaajaprosessi, joka 
tulee määrittää tarkemmin koneohjauksen käyttöönoton mahdollistamiseksi. 
 
Novatronin laitteisto kykenee toimimaan eri tiedostomuodoissa tuodun aineiston kanssa, 
mutta muut työvaiheet vaativat synkronointia. Eri tiedostomuotojen yhteensovittamista 
tarvitaan, kun suunnittelutyökalu ja katseluohjelma ovat eri formaatissa. (Tietomallit ja 
koneohjaus katuhankkeissa 2010a, 11.) Kaikenkattava ohjelmisto vaatii vielä kehitys-
työtä. 
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5 KONEOHJAUKSEN KÄYTETTÄVYYS 
 
 
5.1 Havaittu puute käytettävyydessä ja sen ratkaiseminen 
 
Vaikka koneohjausjärjestelmä on sinänsä suoraviivainen, jokainen uusi ohjelma ja laite 
tulee aina aluksi opetella. Konekuljettajat saivat koneohjausjärjestelmän käyttämiseen 
hyvin yksityiskohtaista koulutusta. Uuden järjestelmän käyttöönottovaiheessa testatuksi 
tulee myös siitä tarvittavien tietojen opettaminen. Jatkossa koulutus tulee olemaan laa-
jempaa ja rutinoituneempaa, jolloin suuri merkitys on itseopiskelumateriaalilla. Pääasi-
allinen käytettävissä oleva materiaali on laitevalmistajan käyttöohje.  
 
Tampereen ja Oulun kaupunkien projektissa koneohjausjärjestelmän valmistaja on No-
vatron Oy. Heidän laitteelleen ja järjestelmälleen tarkoitettu manuaali on noin satasivui-
nen, sisältäen tietoa muun muassa laitteen tekniikasta. Tämä tieto ei ole kuitenkaan ko-
vin oleellista työkoneen kuljettajalle. Vaikka kaikki asiat onkin hyvä tietää ja ne lukisi 
kerran lävitse, ei esimerkiksi vaikkapa teknisillä tiedoilla ole mitään tekemistä laitteen 
käytön kanssa. Tällöin työkoneen kuljettajan on vaikeampaa kaiken muun tiedon seasta 
löytää työlleen olennaiset asiat manuaalista. Vaikka koneessa onkin mahdollisuus etätu-
keen, yhteydenotto tapahtuu usein vain ongelmatilanteissa. Manuaalista tarkastetaan 
asioita, jos ei ole aivan varma toimintatavasta, mutta kyseessä ei ole mikään laitteeseen 
liittyvä vika. Työn sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää, että laitteen 
käytöstä on olemassa tiivis ja käyttöön keskittynyt ohje varsinkin alkuvaiheessa. 
 
 
5.2 Kaivinkoneen kuljettajan tarpeisiin muunneltu manuaali Novatron-
koneohjausjärjestelmän käyttöohjeesta 
 
Koneohjaus tulee olemaan näkyvin muutos työkoneen kuljettajalle. Tämä uusi toiminta-
tapa on hyvä omaksua nopeasti, mutta laitteistoa käytettäessä tiedon hakemista helpot-
tamaan tarvittiin siis selkeä ja nopea ohje. Novatron Oy:n oppaasta olen tiivistänyt ja 
lyhentänyt kuljettajan tarpeisiin tarkoitetun ohjeen. Tästä tiivistetystä oppaasta on pois-
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tettu kuljettajalle tarpeettomia teknisiä yksityiskohtia ja siinä on keskitytty säilyttämään 
lähinnä työskentelyä koskevia tietoja. 
 
Työkoneenkuljettajan tarpeisiin muunneltu manuaali löytyy tämän opinnäytetyön liit-
teenä 1. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  
 
 
6.1 Koneohjaus verrattuna perinteiseen rakennustapaan 
 
Perinteisessä rakennustavassa suunnittelu on perinteisesti kulkenut osin käsi kädessä 
rakentamisen kanssa. Rakentaminen on täytynyt aloittaa maastoon mittaamisesta, jonka 
jälkeen on vasta päästy aloittamaan koneellinen rakentaminen. Suunnitelmat on toimi-
tettu työmaalle paperisina piirustuksina, joita on säilytetty sisätiloissa, eikä suinkaan 
kaivinkoneen kopissa. Kun koneohjauksen myötä kaikkein uusimmat suunnitelmat ovat 
kokonaisuudessaan varsinaisen työn tekijän, koneenkuljettajan, ulottuvilla, tekee sen 
työn suorittamisesta perinteistä nopeampaa ja tarkempaa. Tämä tuo aika- ja massatalou-
dellisia säästöjä. 
 
Aikasäästöjä syntyy, kun kohdetta ei tarvitse mitata useasti rakentamisen aikana ja lop-
putuloksen hyvyyteen voidaan luottaa. Lisäksi rakentaminen itsessään on nopeampaa. 
Kun rakentaminen on lisäksi tarkkaa, vähentyvät kuljetettavat massat huomattavasti, 
jolloin niiden käsittely ei vie aikaa tai rahaa. Lisäksi säästetään henkilöstökustannuksis-
sa, kun tarvitaan aiempaa vähemmän aputyövoimaa. 
 
Perinteisen rakennustavan erilaiset vastuukysymykset ja muut seurantamekanismit ovat 
vakiintuneita ja kaikilla tiedossa. Koneohjauksen tarvitsemien uusien mallien ja erilai-
sen suunnittelun myötä täytyy luoda kokonaan uudet standardit esimerkiksi laadunvar-
mistukselle tai tarjousten jättämiselle. Hankinta- ja tarjouspyyntömenettelyn pitää mah-
dollistaa koneohjausrakentaminen. 
 
 
6.2 Pilotin tuomat opit 
 
Pilotti opetti aikataulutuksen tärkeyden. Suunnittelu on aloitettava ajoissa ja sen on tie-
dostettava rakentajan tarpeet. Tämä tarkoittaa muun muassa kaikkien rakenteiden sisäl-
lyttämistä samaan malliin, jotta ne voidaan ottaa huomioon. Tiedostoa tarkasteltaessa 
kyetään piilottamaan turhat asiat, mutta niiden tulee olla olemassa tietomallissa, sillä 
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samaa mallia käyttävä ideaalitilanteessa kaikki hankkeen osapuolet koko tuotteen elin-
kaaren ajan. 
 
Rakentajalla taas tulee olla valmiudet tietomallipohjaisen aineiston hyödyntämiseen, tai 
muuten suunnittelua on turha tehdä tietomalliin. Tämä tarkoittaa investointeja koneoh-
jaustekniikkaan, mutta se sitouttaa hankkeen osapuolia hyvin. Koneohjauksen käyttö 
tuo kuitenkin parantunutta tarkkuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta, mikä on aina hyvä 
asia. 
 
Tilaajalle tulee antaa mahdollisuus vaatia koneohjausta. Kaikkia rakennusalan toiminta-
tapoja olisi siis muutettava siten, että tietomallipohjainen koneohjattu rakentaminen 
tehdään mahdolliseksi kaikille osapuolille, mutta sen käyttöä tulee myös helpottaa ja 
siihen tule sitouttaa tulevaisuudessa. 
 
Jokainen tulee kouluttaan siihen osaan prosessia, josta on itse vastuussa. Tämä ei kui-
tenkaan poista sitä tarvetta, että on tunnettava muiden vastuut ja toimialat. Vastuukysy-
mykset voivat koneohjausta hyödynnettäessä olla osin uudenlaisia, mutta ne on saatava 
selvitetyksi, jotta koneohjausta päästään kehittämään ja siten voidaan hyödyntää sen 
koko potentiaalia. 
 
 
6.3 Koneohjauksen tulevaisuus Tampereen kaupungin työmailla 
 
Koneohjausjärjestelmä tuottaa oikein käytettynä suuria säästöjä. Suurimman säästöt 
saadaan työn tarkentuessa, kun massatalous pysyy suunnitellun mukaisena, sekä siinä, 
että voidaan rakentaa kerrasta oikein. Tampereen kaupunki toimii tilaaja-tuottaja–
mallilla, jolloin kustannustehokkuuden merkitys korostuu entisestään. Tällöin koneoh-
jauksen tuoma tarkkuus tuo myös varmuutta kustannuslaskelmiin.  
 
Koneohjauksen toimivuus käytännössä on kuitenkin hyvin riippuvainen tekniikan toi-
mivuudesta. Pilotissa käytössä olleet laitteet toimivat hyvin. Kunhan ohjelmistot saa-
daan yhteensopiviksi niin, että kaikki asianosaiset voivat vaivatta käyttää ja katsella 
samaa dokumenttia, koneohjauksen helppous ja käytännöllisyys nostaa sen arvoa. Li-
säksi koneohjausta voitaisiin kehittää uudenlaisiin koneisiin. Esimerkkinä mainittakoon 
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aurauskalusto, jossa tietomalliin olisi tallennettu muun muassa kadun pinta, reunakive-
ykset, kaivojen kannet ja hidasteet, joiden mukaan aura osaisi itse liikutella itseään. 
Tämä vaatisi kuitenkin hyvin nopeaa reaaliaikaista paikannusta ja erinomaista tarkkuut-
ta. 
 
Kehittämisen paikka on myös sitouttaminen. Kun koneohjaukseen on tehty investoinnit, 
sitä halutaan myös käyttää. Muiden osapuolten, erityisesti alihankkijoiden sitouttaminen 
koneohjauksen käyttämiseen tulee olemaan yksi ensimmäisistä haasteista, jotka Tampe-
reen kaupunki kohtaa ennen koneohjauksen yleistymistä. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1: 1 (2) 
Liite 1. Kaivinkoneen kuljettajan tarpeisiin muunneltu manuaali Novatron-
koneohjausjärjestelmän käyttöohjeesta 
 
 
PIKAOHJE NOVATRON 3D VISION KÄYTTÖÖN 
 
Käynnistys   
- Avaa pääkatkaisija 
- Paina virta päälle päätteestä 
 
Tilan tarkistus  
- Varmista että näytön oikeassa alakulmassa on vihreä tausta ja vähintään 
lukema 5 ( kuvassa satelliittien määrä 8 ).    
    
- Tästä viereinen ruutu vasemmalle on oltava myös vihreällä taustalla. 
(Yhteys tukiasemaan varmistettu ). Jos tausta ei muutu vihreäksi niin pyö-
ritä ylävaunua 360 astetta. Jollei tästä huolimatta väri vaihdu vihreäksi, ota 
yhteyttä Novatronin etätukipalveluun 03 357 26 00. 
 
 
 
Projektin siirtäminen FTP-palvelimelta 
 
- Paina päävalikosta Projekti=> Avaa projektihakemisto => paina Yhdistä 
FPT:lle=> paina Connect=> valitse projekti aktiiviseksi=> paina Lataa projek-
ti=> latauksen jälkeen paina Katkaise ja Sulje 
 
 
Projektin lataaminen 
 
- Paina päävalikosta Projekti=> Avaa projektihakemisto=> valitse työmaa=>  
paina Lue tämä työalue => paina Sulje 
 
(jatkuu) 
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LIITE 1: 2 (2) 
 
Väriasetukset  
- Paina päävalikosta Valinnat=> valitse Väriasetukset=> aktivoi haluttu tie-
dosto ja säädä värit liukukytkimillä. Vasemmalla ylhäällä painike Näkyvillä 
josta tiedosto saadaan näkyväksi tai pois näkyviltä. 
 
Kauhan valinta  
- Paina päävalikon alta Vision=> tarkista onko kauha valinta oikea => jos ei ole 
oikea paina oletuskauhaa=> valitse valikosta oikea kauha=> paina GPS paini-
ketta niin kauha vaihtuu valituksi 
 
Mittapisteen valinta  
- Valitse kauhan mittapiste päävalikon alta painikkeella: 
Tätä toistuvasti painaen mittapiste siirtyy oikeasta 
laidasta vasempaan ja keskelle. 
 
Pisteen koodin valinta ja pisteiden tallentaminen 
 
- Paina Loki näppäintä=> paina Code näppäintä=> näppäile oikea koodi ja 
paina OK=> vie kauhan valittu mittapiste tallennettavaan kohtaan=> paina 
Tall sijainti äänimerkki varmistaa tallennuksen=> tallenna kaikki tarvittavat 
pisteet=> kun pisteet tallennettu paina päävalikosta Projekti=> paina Tal-
lenna pisteet=> valitse vain uudet pisteet=> paina Vie painiketta => paina 
Lataa FTP:lle painiketta=> odota että oikeaan alakulmaan tulee teksti all 
synchronizet=> paina Sulje painiketta 
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LIITE 2: 1 (1) 
Liite 2. Tampereen Kaupunki Hitachi 180 26.4.2010 -asennusraportti 
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LIITE 3: 1 (1) 
Liite 3. Tampereen kaupunki Hitachi 170 W 17.4.2010 -asennusraportti 
 
